PLANTA DE TRATAMIENTO
VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA

fiiasantana

ADICION No.01 CONTRATO No. 021-2024

CONTRATISTA V&V INGENIERIA LTDA
NIT/C.C No 813.012.288-5
VALOR INICIAL CONTRATO $ 91.290.865,00
VALOR DE ADICION N° 01 $ 4.257.443,00
VALOR TOTAL DEL $ 95.548.308,00
CONTRATO
RUBRO PRESUPUESTAL Rubro 2.3.2.01.01.001.03.16.02
DISPONIBILIDAD CDP 00100 de fecha 26-06-2024
PRESUPUESTAL y para la adicion CDP Nro. 00135 de septiembre 02
de 2024 ,
PRORROGA ]

Entre los suscritos a saber: CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania numero 18.512.812, expedida en
Dosquebradas actuando en nombre y representacion de la PLANTA DE
TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA, en su calidad de Gerente y
Representante Legal, debidamente facultado para contratar por el articulo 4° de la
Resolucién numero 001 del 30 de Enero de 2017 (Manual de Contratacién de la
Entidad), quien en adelante se denominara LA EMPRESA y de otra parte, el sefior
NELSON VARGAS CADENA identificado con cédula de ciudadania N.° 12.192.272
expedida en Garzén — Huila representante legal de la firma V& V INGENIERIA LTDA
con NIT 813.012.288-5, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
convienen celebrar la Adicion N° 01 al CONTRATO DE OBRA N° 021 de julio 31 de
2024, cuyo objeto es: “OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL
LABORATORIO EN EL QUE SE REALIZARAN PROCESOS DE CONTROL DE
CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA”- SUSTENTACION DE LA ADICION N°01. 1) Que el contrato
tuvo como fecha de inicio el dia 08 de agosto de 2024, con terminacion inicial el 21 de
septiembre de 2024. 2) Que mediante solicitud de fecha 02 de septiembre de 2024, el
Contratista solicita al Interventor la elaboracién de la Adicion No 01, sustentado en lo
siguiente: Como se proyect6 desde el inicio, las obras de adecuacion se realizarian en
el laboratorio que venia funcionando, es por esta razén que, se tuvieron en cuenta los
requerimientos determinados por la Secretaria de Salud, para que el laboratorio de
agua cumpliera con los estandares de calidad, partiendo de esta premisa, se debieron
tomar tomas las medidas necesarias y agrupar todos los detalles que hacian falta y que
no fueron tenidos en cuenta al momento del proyectar las obras de adecuacion del
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laboratorio. En este tipo de obras se presentan muchas actividades adicionales, para
poder integrar las obras nuevas a las ya existentes y que se puedan utilizar de forma
funcional. Con el fin de no dejar esquinas entre muros se debieron incluir también,
todas las que formaban las columnas con los muros, a las cuales se les dio el
tratamiento con material plastico, pintura en vinilo como base y el acabado con pintura
epdxica, se encontré tuberia eléctrica expuesta, la cual se debi6 ocultar con un buitrén
en estructura liviana pintado, se debi6 garantizar que todas las paredes y superficies
del laboratorio fueran lisas y pintadas con pelicula epdxica, por esto se debid hacer
tratamiento a todos los elementos estructurales que estaban a la vista, las instalaciones
hidrosanitarias se aumentaron, al tener que buscar los puntos de conexién en varios
sitios, aumentando la longitud de tuberia, las esquinas formadas por las canaletas
plasticas eléctricas se debieron tapar con guardaescoba plastico, las éareas de
impermeabilizacion aumentaron, puesto que se debié incluir los remates con paredes
con mayor altura y viga canal. En las adecuaciones en laboratorios se debié incluir un
mesén en concreto con apoyos en ladrillo y enchapado en todas las areas, con un
ancho mayor, para poder recibir los equipos nuevos suministrados y que deben estar
en funcionamiento en este laboratorio, otro cambio consiste en la realizacién de una
variacion en el espacio del laboratorio existente para generar un pasillo independiente y
se adiciona un espacio para la ducha de emergencia, estos cambios produjeron
mayores items en la parte eléctrica, puesto que se reubicaron lamparas, se incluyeron
nuevas salidas de iluminacion, se incluy6 una salida de interruptor, se ejecutaron mayor
cantidad de salidas de toma corriente, en la parte exterior se interrumpidé el paso
peatonal de operarios con la adecuacién para la ubicacién de la ducha de emergencia,
por lo que se debid construir un corredor en concreto por otra zona. A la fecha, el
objeto del contrato de obra No. 021 - 2024, se encuentra cumplido aproximadamente
en un 89,92%, por cuanto ya se ha cumplido con gran parte del contrato, pero es
necesario ejecutar los items nuevos para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato
pactado. Por las consideraciones anteriormente expuestas se hace necesario:
PRIMERO. - adicionar al contrato No. 021-2024 en la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS MCTE ($ 4.257.443,00), PARAGRAFO | EI valor inicial del contrato mas la
adicion suman NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 95.548.308,00). EI Valor a adicionar
corresponde al 4,66 % del valor pactado inicialmente. SEGUNDO: Las partes dejan
claro que la presente adicion no da lugar a posteriores reclamaciones por estos
conceptos, toda vez que son de mutuo acuerdo. TERCERO: IMPUTACION
PRESUPUESTAL. CDP 00135 de fecha 02-09-2024, Rubro 2.3.2.01.01.001.03.16.02,
que se afecta en $ 4.257.443. CUARTO: EL CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA
para que le deduzca de cada pago que le realizara por concepto de la presente adicion, ;/
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lo siguiente: Retencién en la Fuente e Impuesto del ICA: En aquellos casos que
determine la Ley, sobre el valor de cada pago, segun la modalidad de contratacion o
tipo de persona que suscriba el contrato, segun el régimen al que pertenece el
contratista, Retefuente Renta (2.0%), Contribucién especial que sera del (5,0%),
Estampilla Pro-cultura que sera del (0,5%) del valor del contrato. Estampilla de Adulto
Mayor que sera del (3,0%) del valor del contrato. Estampilla pro-Hospitales que sera
del (2,0%) del valor del contrato. Estampilla de Pro Deporte que sera del (2,0%) del
valor del contrato. QUINTO: PERFECCIONAMIENTO: La presente adicion se
perfecciona con la firma de las partes, y solo podra iniciar su ejecucién una vez
aprobada la ampliacién de las garantias y expedido el registro presupuestal.

Las demas partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente adicién no
sufren variacién. Para constancia se firma en Pereira, a los once (11) dias del mes de
septiembre de 2024.
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CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA NELSON VARGAS CADENA
REP. LEGAL
V&V INGENIERIA LTDA
Gerente Contratista
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Revisién Juridica: Olga Cecilia Arenas Forestiery
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