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Version: 1 Vigencia: 2022
CODIGO PLAN DE ACCION: 100-2001

Arredamiento de INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE AGUA TRATADA EN BLOQUE; asi mismo podra prestar SERVICIOS DE ANALISIS DE

leieics Siola) Bz (L Hninaea LABORATORIO para medicién de POTABILIZACION de AGUA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de asesoria en PROCESOS DE POTABILIZACION DE AGUA

Garantizar que la infraestructura de las instalaciones de la planta de tratamiento se encuentre en condiciones optimas de operacion, realizando con ello acciones que
Componente misional busquen mejorar la valoracion de sus activos a traves de la consolidacion del conocimiento basado en el personal técnico profesional y demas recursos que lleven al
cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa.

FUENTES DE FINANCIACION | Recursos Propios Otras Fuentes TOTAL
1.637.437.851 1.637.437.851
. SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
AU RIS e Primer Semestre Vigencia 2022 Segundo Semestre Vigencia 2022
<z % De
D Programado Recursos Recursos S UL
. . . Programado . Porcentual por 9 . Logro del Primer % De . . Recursos . Para el Logro del Segundo % De Recursos Asignados
Accion y/o Actividad . .| Recursos Asignados . Para el Primer . Asignados Primer . Ejecutados .
Para la Vigencia Acciony/o Semestre Contratacion Ejecutados . Segundo Semestre Contratacion | Segundo Semestre
. . Semestre Semestre Primer
Actividad Semestre
Semestre
i I
g‘:;:;f::f” personal de apoyo 13 $ 310.008.765 8% 13 13 100% $ 310.008.765| $  276.166.643|  89,08% 1 1 100%| $  33.842.122
Contratacion personal técnico 1 $ 30.900.000 15% 1 1 100% $ 30.900.000 | $ 28.754.167 93,06% 1 0%| $ 2.145.833
Obras de infraestructura 4 $ 1.120.894.857 66% 2 2 100% $ 1.120.894.857 | $ 99.310.600 8,86% 1 1 100%| $ 1.021.584.257
Interventoria 4 $ 175.634.229 11% 2 2 100% $ 175.634.229 | $ 22.493.801 12,81% 1 1 100%| $ 153.140.428
TOTAL $ 1.637.437.851 100% $ 426.725.211 26%
% Ejecucion 79,41%




