PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA

PROCESO CONTRATACION

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 015 de 10 DE ABRIL DE 2024

Se reunieron NELSON VARGAS CADENA, identificado con cédula de ciudadania N°
12.192.272 expedida en Garzén-Huila, en calidad de contratista y CARLOS ARTURO RAVE
VALENCIA, con C.C. N° 18.512.812 expedida en Dosquebradas Risaralda, en calidad de
Gerente y/o supervisor con el objeto de realizar a través de la presente la liquidacién bilateral
del Contrato de interventoria No: 015 de 2024, conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO 015-2024

CONTRATISTA NELSON VARGAS CADENA

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA
DEL SISTEMA DE GESTION DE LODOS EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

VALOR CONTRATO $ 61.653.947,00

RUBRO PRESUPUESTAL Rubro No 2.3.2.01.01.001.03.16.04

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CDP No. 00037 28/02/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO RPG No. 00064 10/04/2024

PRESUPUESTAL

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, sin exceder el 31 de
diciembre de 2024

FECHA DE INICIO 12 de abril del 2024

FECHA DE TERMINACION 26 de mayo de 2024

PRORROGA No.01 VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACION ACTUAL 15 de junio de 2024

FECHA DE SUSPENSION 07 de junio de 2024

FECHA DE REINICIO 25 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACION FINAL 03 de julio de 2024

VALOR INICIALCONTRATO $ 61.653.947,00

VALOR ADICION $ 15.930.591,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 77.584.538,00

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 77.584.538,00

SALDO DEL CONTRATO: $ 0,00

ANTICIPO $ 24.661.579,00

FORMA DE PAGO Anticipo del 40% del valor del contrato que se descontd de las
actas pagadas.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 015 de 10 DE ABRIL DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO
Valor Contrato Inicial $ 61.653.947,00
Valor Adicién $ 15.930.592,00
Valor total de actas pagadas $ 77.584.539,00
Saldo del Contrato por pagar $ 0,00
SUMAS IGUALES $ 77.584.539,00 $ 77.584.539,00

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $ 24.661.579,00
Valor amortizado de actas $ 24.661.579,00
Saldo por amortizar $ 0,00
SUMAS IGUALES $ 24.661.579,00 $ 24.661.5679,00

En virtud de lo anterior, las partes declaran:
1. ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS:

El dia tres (03) de julio de 2024, se realiz6 el recibo final del Contrato de obra, segin consta
en el ACTA FINAL que fue suscrita entre las partes.

2. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

a. Relacién del Contrato y adiciones:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 61.653.947,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 77.584.539,00

b. Relacion de pagos efectuados al contratista:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 015 de 10 DE ABRIL DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO DE BALANCE DEL ANTICIPO
INTERVENTORIA
VALOR DEL CONTRATO $ 61.653.947,00 | VALOR DEL ANTICIPO $24.661.579.00
VALOR ACTA DE OBRA 1 $ 61.653.947,00 | AMORTIZACION ACTA 1 $ 24.661.579.00
VALOR ACTA DE OBRA 2 $ 15.930.592,00 | AMORTIZACION ACTA 2 $ 0,00
SALDO POR EJECUTAR $ 0.00 | SALDO POR AMORTIZAR $ 0,00
3. RESUMEN DE POLIZAS
AMPARO NUMERO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
ANEXO 1
CUMPLIMIENTO ESTATAL CHU-102020236 10/04/20248hasta25/05/2029 $55.488.552,30
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CHU-102020236 10/04/2024 hasta 25/01/2025 $12.330.789.40
PAGO DE SALARIOS, CHU-102020234 10/04/2024 hasta 25/05/2027 $6.165.394,70
PRESTACIONES SOCIELES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
BUEN MANEJO Y CORRECTA CHU-102020234 10/04/2024 hasta 25/11/2024 $24.661.578.80
INVERSION DEL ANTICIPO
CALIDAD DEL SERVICIO CHU-102020236 10/04/2024 hasta 25/05/2029 $12.330.789.40
ANEXO 2
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CHU-102020236 12/04/2024 hasta 27/01/2025 $12.330.789.40
PAGO DE SALARIOS, CHU-102020236 12/04/2024 hasta 27/05/2027 $6.165.394,70
PRESTACIONES SOCIELES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
BUEN MANEJO Y CORRECTA CHU-102020236 12/04/2024 hasta 27/11/2024 $24.661.578.80
INVERSION DEL ANTICIPO
CALDAD DEL SERVICIO CHU-102020236 12/04/2024 hasta 27/05/2029 $12.330.789.40
ANEXO 3
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CHU-102020236 24/05/2024 hasta 17/02/2025 $15.516.907.80
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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 015 de 10 DE ABRIL DE 2024

PAGO DE SALARIOS, CHU-102020236 24/05/2024 hasta 17/06/2027 $7.758.453,90
PRESTACIONES SOCIELES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

BUEN MANEJO Y CORRECTA CHU-102020236 24/05/2024 hasta 17/12/2024 $24.661.578,80
INVERSION DEL ANTICIPO

CALDAD DEL SERVICIO CHU-102020236 24/05/2024 hasta 17/06/2029 $15.516.907,80

Observaciones: SEGUROS
MUNDIAL NIT 860.037.013-6

4. SALDO DEL CONTRATO:

Una vez efectuado el cierre financiero del contrato, quedo un saldo por ejecutar de
$ 0,00.

5. SISTEMA DE PENSION Y DE SALUD:

Que EL CONTRATISTA se afili6 como Persona Natural aportante a un sistema de
pension, salud y riesgos laborales de acuerdo a lo estipulado en la Ley 100 de 1993.

6. DECLARACION DE LAS PARTES:

Que las labores objeto del Contrato de interventoria No. 015-2024 “INTERVENTORIA
A CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE GESTION DE LODOS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.” fue
recibido a Satisfaccion por LA EMPRESA en las condiciones establecidas en el
contrato, con la aceptacién del supervisor en el plazo establecido en el contrato.

Que EL CONTRATISTA no tiene ningun reclamo pendiente hacia LA EMPRESA, la
cual cumplié con las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoria y acepta los
términos de la presente liquidacion.

Que LA EMPRESA no tiene ningln reclamo pendiente hacia EL CONTRATISTA en lo
que se refiere al objeto del Contrato de interventoria No. 015-2024, manteniendo LA
EMPRESA sus acciones respecto a la garantia de la calidad de la obra que pudieran
surgir en razén de los mismos y con posterioridad a la fecha de la presente acta.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0156 de 10 DE ABRIL DE 2024
Con las excepciones previstas en este paragrafo y en el anterior, las partes se declaran
a Paz y salvo por todo concepto originado en el Contrato de interventoria No. 015-2024.

Para constancia se firma en Pereira a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre de
2024, por los que en ella intervinieron.

El presente contrato cumplié con las metas sefialadas en los tiempos establecidos y la
calidad fue buena.

e

NELSON VARGAS CADENA CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
Contratista Supervisor
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